

BAB IV

SIMPULAN

Penelitian yang telah dilakukan dalam penulisan karya tulis tugas akhir terkait pengadaan pekerjaan penataan ruang *Activity Based Working* (ABW) di KPPN Klaten yang dilakukan dengan cara melalui penyedia dan metode pengadaan langsung. Penelitian ini ditujukan untuk bisa menjawab rumusan masalah yang dibuat diawal, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Proses Pengadaan Penataan Ruang ABW

Pelaksanaan pengadaan meliputi tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan. Dalam pengadaan tersebut secara garis besar telah dilakukan sesuai dengan urutan atau tahapan pengadaan sesuai Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan telah menghasilkan ruangan ABW sebagaimana pada lampiran 17 yang berisi foto ruang *Activity Based Working* (ABW).

Namun, ditemukan satu hal yang tidak sesuai terhadap ketentuan yang berlaku yaitu tidak diumumkan nya Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi atau web SiRUP. Sebagaimana yang tercantum pada lampiran 5, bahwa tidak ada data penyedia pada satuan kerja KPPN Klaten tahun 2021. Seharusnya

PA/KPA mengumumkan RUP pada aplikasi SiRUP jika PPK telah selesai menyusun rencana pengadaan.

2. Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam Pengadaan Penataan Ruang ABW

Kendala yang dihadapi dalam pengadaan tersebut terjadi pada saat PPK membuat Spesifikasi Teknis serta HPS nya. PPK dalam menetapkan spesifikasi teknis terlalu tinggi, akan tetapi terkendala dengan pagu anggaran yang terbatas. Sehingga pada saat spesifikasi selesai dibuat dan kemudian dibuat HPS nya, jumlah nilai HPS melebihi pagu anggaran yang telah disediakan.

Permasalahan selanjutnya terjadi kesalahan pada dokumen SPM/SP2D sebagai bentuk pertanggungjawaban Laporan Keuangan KPPN Klaten. Permasalahannya berupa kesalahan menginput data yaitu tanggal pada uraian SPM/SP2D. Seharusnya uraian berisikan tanggal 1 Juli 2021, namun ditulis tanggal 24 Juni 2021.

3. Solusi atas permasalahan/ kendala dalam Pengadaan Penataan Ruang ABW

Berdasarkan kendala yang dihadapi pada saat PPK membuat Spesifikasi Teknis serta HPS, solusi yang dilakukan oleh PPK yaitu dengan menurunkan standar spesifikasi yang telah dibuat. Penyusunan spesifikasi teknis disesuaikan dengan pagu anggaran, sehingga terdapat spesifikasi yang harus dikurangi ataupun diganti dengan barang yang mirip namun lebih terjangkau secara nominal. Berdasarkan penjelasan pejabat pengadaan, salah satu barang yang spesifikasi nya dikurangi yaitu dinding wallpaper. Rencana sebelumnya semua dinding ingin di pasang wallpaper, kemudian karena melebihi HPS maka hanya satu dinding yang di pasang wallpaper.

Berdasarkan permasalahan kedua yaitu pada dokumen SPM/SP2D, solusi yang dilakukan adalah melakukan koreksi. Tahapan yang dilakukan antara lain mengajukan permintaan koreksi data SPM/SP2D, membuat detail permintaan koreksi, membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan selanjutnya memperbaiki SPP/SPM/SP2D yang salah.