

BAB IV

SIMPULAN

Berdasar pembahasan yang sudah disajikan pada bab sebelumnya terkait Pengadaan Barang/Jasa pada Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Temanggung, penulis dapat menarik kesimpulan beberapa poin penting yang tentunya dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

1. Menurut hasil evaluasi yang dilakukan, proses pengadaan terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pengadaan, dan tahap pelaksanaan pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan ketiga tahap tersebut juga dilaksanakan pada saat pembangunan Labkesda Temanggung.
 - a. Tahap perencanaan pada pengadaan ini berjalan dengan baik mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal sampai dengan anggaran dalam pengadaan pembangunan labkesda.
 - b. Tahap pengadaan terdiri dari penetapan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis/KAK, menetapkan uang muka,

jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi, dan penyesuaian harga.

- c. Tahap pelaksanaan terdiri atas pelaksanaan pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak. CV.CIPTA JASA menjadi pemenang dalam tender pembangunan labkesda.

2. Dalam pengadaan kali ini terdapat 2 (dua) kendala yaitu kebocoran selang AC yang membuat tembok jadi basah dan keterlambatan pelaporan perkembangan mingguan. Tapi kendala tersebut bisa diatasi dengan baik dan tidak berefek besar karena tidak menyebabkan perubahan dalam timeline pekerjaan.