

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap data dan fakta yang ada dalam pengadaan Interior Gedung P Lantai 1 PKN STAN TA 2020 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengadaan Interior Gedung Plantai 1 PKN STAN TA 2020 melalui tiga tahap pengadaan yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan terdiri dari identifikasi kebutuhan, penetapan metode penyedia, penetapan rencana jadwal pengadaan, dan penetapan pagu anggaran yang dituangkan ke dalam RAB. Tahap persiapan terdiri dari penetapan HPS, penetapan rancangan kontrak, penetapan spesifikasi teknis/KAK, dan penetapan uang muka dan jaminan-jaminan lainnya yang dilakukan oleh PPK. Tahap pelaksanaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pembayaran prestasi pekerjaan, dan serah terima pekerjaan.
2. Selamproses pengadaan Interior Gedung P Lantai 1 PKN STAN TA 2020 dan dalam penyelesaian masalah yang terjadi selama proses penentuan HPS dan Harga Perkiraan Penawaran yang terdapat ketimpangan telah menaati peraturan dan prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanpa melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.