BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan
Hasil tinjauan data-data pengadaan Traktor Besar oleh Dinas Pertanian

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2021 yang sudah diuraikan

pada Bab Il Pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan pengadaan Traktor Besar oleh Dinas Pertanian Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2021 sudah berjalan sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021. Tahap Persiapan
pengadaan traktor besar melalui penyedia terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap
persiapan pengadaan dan tahap persiapan pemilihan penyedia sesuai dengan
peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021.

a. Tahap Persiapan dimulai dengan menetapkan spesifikasi teknis/KAK oleh
PPK yang terlebih dahulu dilakukan reviu terkait kesesuaian spesifikasi
teknis dengan aturan yang berlaku dan kebutuhan Dinas Pertanian.

b. Tahap pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan Dinas
Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara.

Tahap pelaksanaan dan penyelesaian pengadaan traktor besar terdiri dari 3

(tiga) tahap yaitu tahap pelaksanaan pemilihan, tahap pelaksanaan kontrak, dan

tahap serah terima barang sesuai dengan LKPP Nomor 12 tahun 2021
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a. Tahap pemilihan penyedia menghasilkan keputusan bahwa CV. Panji
Laksana Jaya ditetapkan sebagai pemenang tender cepat dengan harga
penawaran Rp 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

b. Tahap pelaksanaan kontrak dilakukan setelah PPK dan Penyedia
menetapkan SPPBJ dan menandatangani Dokumen Kontrak pada 01
Desember 2021

c. Tahap serah terima pada pengadaan traktor besar dilaksanakan dengan
menandatangani BAST pada 01 Desember 2021 yang menyatakan bahwa
PPK dan Penyedia terlah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah
Terima 100% Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp 880.000.000,00.
Pembayaran dilakukan dengan memotong PPN sebesar 10% dari harga
beli dan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari harga barang impor atas barang
impor berupa komoditas.

2. Pengadaan Traktor Besar oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
tahun anggaran 2021 tidak ditemukan kendala maupun masalah yang berarti.
Tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga penyelesaian pengadaan ini
telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 dan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah disusun oleh Pejabat

Pengadaan.



